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DECISION N°23.13
PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

OBJET : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX, PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE, POUR LA
RENOVATION GENERALE DES ECOLES MATERNELLE JEAN DE LAFONTAINE ET ELEMENTAIRE JEAN
FERRAT - LOT N°2 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS - Conclusion d'un acte modificatif n°1

Titulaire : SARL BOUILLAUD - 85200 BOURNEAU

LE MAIRE,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-
23 ;

Vu la délibération n®20.17 du Conseil Municipal, en date 26 mai 2020, recue en Préfecture le 02 juin
2020, déléguant au Maire la possibilité de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, Uexécution et le réglement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur au 1° avril 2019 ;

Vu U'arrété du 29 décembre 2014 relatif a instruction budgétaire et comptable « M57 » modifié ;
Vu la délibération n°23.32 du Conseil Municipal, en date du 3 avril 2023, portant adoption du
budget primitif 2023 ;

Vu les crédits prévus au budget de !"exercice ;

Vu le dossier de consultation portant sur un marché de travaux, passé selon la procédure adaptée,
pour "opération de rénovation générale des écoles maternelle Jean de La Fontaine et élémentaire
Jean Ferrat ;

Considérant la nécessité de procéder a des travaux de rénovation globale des deux écoles de la
commune de Marsilly, portant notamment sur la réfection partielle ou totale des peintures, des
sols, de la plomberie, des sanitaires, des circuits de chauffage, des menuiseries, de l'isolation sous
toiture, des toitures, du bardage, du réseau électrique,

Considérant le lot n° 2 CHARPENTE ET BARDAGE BOIS, confié a lasociété SARL BOUILLAUD, 5 rue du
Champ de Jau - 85200 BOURNEAU, présentant l'offre économiquement la plus avantageuse, pour un
montant de 38 463,68€ HT,

Considérant la demande du bureau de contréle de traiter les charpentes de la classe 3 de |’école
maternelle,

Considérant le devis n°023.018 présenté par ’entreprise SARL BOUILLAUD

DECIDE

Article 1% :

L’acte modificatif n°1 au lot n°2 « CHARPENTE ET BARDAGE BOIS» du marché de travaux relatif & la
rénovation générale des écoles maternelle Jean de La Fontaine et élémentaire Jean Ferrat a pour
objet de prendre en compte une plus-value pour le traitement des 3 demi-fermes (charpente) de la
classe 3 : + 1 050,00€ HT

Le marché s'éléve désormais a 39 513,68€ HT.

Article 2 :

La dépense résultant de cette opération sera imputée sur les crédits inscrits a cet effet au budget
de la Commune.
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Article 3 :
Il sera rendu compte de la présente décision au prochain Conseil Municipal.

Article 4 :
La présente décision :

- peut faire 'objet d’un recours gracieux auprés de M. le Maire de Marsilly dans un délai de deux
mois & compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au contrdle
de légalité. L'absence de réponse dans un délai de deux mois a compter de sa réception équivaut a
une décision implicite de rejet.

- peut faire l'objet d’un recours auprés du Tribunal Administratif de Poitiers, dans le délai de deux
mois & compter de son affichage, de sa publication ou notification, de sa transmission au controle
de légalité ou a compter de la réponse explicite ou implicite de M. le Maire si un recours gracieux a
été préalablement exercé,

Ampliation en sera :

- adressée a la Préfecture

- adressée au comptable public

- publiée conformément a la réglementation en vigueur

Fait a Marsilly, le 1° juin 2023




